

医院运行监测与资源调度平台

开发完成情况简要报告（2页版）

本报告依据模块验收与发布证据生成，统计日期：2026-07-05。当前模块已形成可运行入口、运行监测看板、调度闭环、统计直报对账、绩效监测对齐、现场联调与上线后观察等核心能力，适合作为院内试运行和现场联调的工作底稿。

能力项	19/19 就绪	发布检查	25/25 通过	运行快照	3 组
调度工单	2 条	直报复核	2 条	预警规则	5 条

一、已经实现的核心功能

- 运行监测总览：汇聚床位、人员、设备、门急诊、住院运行、资源压力和高压机构状态，形成统一看板。
- 资源调度闭环：支持调度单创建、分派、执行、状态更新、回执和审计留痕，覆盖床位、ICU、呼吸机、救护车和值班人员等资源。
- 统计直报对账复核：对接 healthStatistics 与 healthStatisticsIngestion，沉淀阻断、退回、补正、通过等复核状态。
- 绩效监测对齐：依据二级、三级公立医院绩效监测口径，维护指标来源、责任科室、异常说明模板和接口字段联调点。
- 指挥链与交接班：形成预警处置预案、SLA 升级、责任矩阵、交接班签收和平台审计记录。
- 现场联调与生产割接：上线前检查、接口映射、每日巡检、生产加固、割接签收、T+0/T+1 观察窗口均已进入页面和 API 证据链。

二、验收证据摘要

证据类别	当前结论	对应范围
readiness	通过	数据集合、API、权限、前端、审计与发布脚本
release	25/25 通过	现场联调、生产加固、智能调度、治理报表、移动值守等发布项
上线判定	具备试运行底座	正式上线需完成真实接口联调、密钥、签字归档和运维监控接入

三、现场联通边界

- HIS/EMR/住院管理：床位占用、出入转、危重患者、住院日、科室负荷等运行快照。
- HR 排班和值班系统：医生、护士、技师、行政值守、交接班签收和移动提醒。
- 设备与急救系统：ICU、呼吸机、监护仪、CT/MRI、救护车、转运能力和设备可用状态。
- 门急诊与分诊系统：急诊拥堵、候诊时长、抢救室压力、分诊分级和异常预警。
- 卫生统计直报与绩效监测：直报批次、差异复核、异常说明、绩效指标口径和上报证据。

四、下一步开发方向

方向	建议增量
P0 真实接口联调	完成样例报文、签名验签、失败重试、回执归档和接收端确认，形成每个系统的现场验收清单。
P0 生产加固	接入正式密钥、审计保全、监控告警、灾备演练、回退方案和割接签字流程。
P1 智能调度	在现有建议引擎上补充趋势预测、人工复核采纳率、跨院资源调拨审批和处置复盘。
P1 治理导出	完善月度运行报告、直报差异、调度复盘、绩效异常说明与附件目录的正式模板。
P2 移动值守	接入 App、企业微信或短信通道，补齐弱网补传、离线签收和值班角色授权。

五、结论

本模块已完成医院运行监测与资源调度平台的主要核心功能开发，并具备试运行所需的数据、接口、页面、审计和发布证据。下一阶段重点不是重写功能，而是把真实院内系统、生产运维规则和现场签收证据接入现有闭环，推动从演示环境进入院内试运行。